

# PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

**Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki**

.....  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

**Mińsku Mazowieckim, ul. J. Chelmońskiego 14**

**18.06.2024 r.**

W ..... przeprowadzonej w dniu .....  
(adres jednostki kontrolowanej)

**Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki**

przez .....  
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących, zgodnie z listą obecności: **Paweł Lipiński, Ewa Szcześniak, Maciej Gałazka, Edyta Monika Głuchowska, Andrzej Stanisław Jaworski, Sławomir Komuda, Marzena Lipińska, Daniel Piotr Macios, Elżbieta Roguska, Jakub Samborski**)

**6/2024**

**07.06.2024 r.**

na podstawie upoważnienia Nr .....z dnia .....  
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **Kontrola wybranych przez Komisję inwestycji prowadzonych**

.....  
**przez Urząd Gminy, przegląd zaawansowania remontów obiektów gminnych**

W kontroli udział wzięli:

**Pan Antoni Janusz Piechoski**

–

**Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki**

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko służbowe)

**Pan Radosław Legat**

–

**Zastępca Wójta**

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

**Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki**

.....  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

ustalono, co następuje:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2024 r. przeprowadziła kontrolę wybranych przez Komisję inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy, przegląd zaawansowania remontów obiektów gminnych.

### Przebieg kontroli:

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił dokumenty przedstawione na kontrolę.

#### **Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki**

Wicewójt poinformował, że prace na obu stacjach uzdatniania wody zostały zakończone. Są podpisane protokoły odbioru na SUW Zamienie i SUW Królewiec. W Zamieniu wykonawca miał zaprojektować i wykonać prace razem z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, natomiast w Królewcu dokumentacja już była i na jej podstawie wykonawca miał wykonać roboty, a następnie przekazać dokumentację powykonawczą. Gmina wystąpiła do Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie – pozwolenie jeszcze nie zostało wydane, procedura trwa. Udało się podłączyć trzecią studnię i woda z niej jest podawana na technologię i jest uzdatniana. Woda w Zamieniu i Królewcu spełnia wszystkie normy. Wicewójt poinformował również o zabezpieczeniach stosowanych w Stacjach Uzdatniania Wody.

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki**

Wicewójt poinformował, że w ramach tego zadania uzyskano dofinansowanie z Polskiego Ładu, które dotyczyło Gliniaku, Cielechowizny, Podrudzia i Zamienia – przetarg wygrała firma MK Instal, natomiast część bez dofinansowania jest od Targówki przez Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Barcząca i niektóre odcinki Bud Barcząckich – wykonawcą była firma RDB Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Oba zadania zostały ukończone i w obu przypadkach oczekuje się na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Radny Daniel Macios zapytał, czy wszystkie przepompownie mają już zasilanie energetyczne i są gotowe do działania. Wicewójt poinformował, że zasilanie energetyczne mają wszystkie przepompownie i będą zasilane z sieci. Wójt dodał, że gdy będą już pozwolenia na użytkowanie to informacja zostanie przekazana mieszkańcom, aby mogli rozpocząć procedurę przyłączenia się do sieci. Poinformowano również o procedurze i formalnościach związanych z podłączeniem się do sieci oraz postępach w projektowaniu nowych odcinków kanalizacji.

#### **Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748**

Radny Sławomir Komuda przypomniał, że to zadanie było realizowane razem z Powiatem z udziałem po 50% i zapytał, czy zostało już rozliczone, ponieważ koszt realizacji zadania był niższy niż szacowano. Zapytał, czy w związku z tym środki zostały zwrócone gminie. Wójt odpowiedział, że te dotacje są rozliczane księgowo i środki wracają do Gminy.

#### **Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Wicewójt poinformował, że prace trwają, postępy najbardziej widać przy budowie chodnika od strony zachodniej. Następnie będzie wykonywana nawierzchnia i rów po drugiej stronie. W związku z trudnościami z uzyskaniem zatwierdzenia dokumentacji termin

  
Wójt

  
Lpłt. Macios

  
str. 2/4



realizacji kontraktu został przesunięty na początek listopada, uzyskano na to zgodę instytucji udzielającej dofinansowania czyli Urzędu Marszałkowskiego.

### **Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga**

**Wicewójt** poinformował, że wykonawca tego zadania oczekuje na przeprojektowanie inwestycji, ponieważ okazało się, że konieczne jest wejście w tereny prywatne, a pierwotnie zakładano, że uda się to oświetlenie wykonać w pasie drogowym, którego dysponentem jest Starostwo Powiatowe. Koszt poprawienia dokumentacji jest po stronie wykonawcy. Na razie nie jest potrzebne podpisywanie aneksu. **Radny Andrzej Jaworski** zapytał, czy jest odpowiedź od projektanta odcinka ścieżki w Hucie Mińskiej, ponieważ było wystosowane do niego pismo w sprawie braku postępu prac. **Wójt** odpowiedział, że wpłynęła odpowiedź projektanta w której tłumaczy się z marazmu panującego w sprawie tego projektu i sugeruje, że zrealizuje to zadanie do października tego roku.

### **Budowa chodnika na ul. Akacyjowej w Grabinie**

**Wicewójt** poinformował o połączeniu zadań z funduszu sołeckiego, które dotyczą wykonania dwóch skrzyżowań oraz chodnika pomiędzy nimi. Projektant przedstawił koncepcję. Zostały zgłoszone do niej uwagi przez Urząd Gminy i Sołtysa, ale projektant jeszcze się nie odniósł. **Radna Ewa Szcześniak** zapytała, czy zakończony jest etap przejmowania gruntów od prywatnych właścicieli na poszerzenie pasa drogowego. **Wicewójt** poinformował, że większość działek jest już przejęta, natomiast są pojedyncze przypadki, w których trzeba będzie zastosować procedurę specustawy drogowej i być może do końca roku uda się uzyskać ZRID. **Radna Szcześniak** zasygnalizowała potrzebę zwracanie większej uwagi na tego typu inwestycje, ponieważ sprawa ciągnie się już kilka lat i jest bardzo skomplikowana w związku z koniecznością przejmowania terenów prywatnych.

**Przewodniczący Komisji** zapytał o postęp prac w budynku na ul. 11go Listopada w Mińsku Mazowieckim, w którym swoją siedzibę ma mieć Klub Seniora i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. **Wójt** poinformował, że w lipcu GOPS ma rozpocząć swoją działalność w nowej siedzibie, obecnie trwa przenoszenie dokumentów i sprzętu. Jeśli chodzi o klub Seniora to nabór będzie od 1 lipca do 14 lipca i rozpoczęła się już kampania reklamowa.

Na powyższym zakończono kontrolę wybranych przez Komisję inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy, przegląd zaawansowania remontów obiektów gminnych.

### **Wnioski pokontrolne:**

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono.

### **Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:**

.....

.....

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*


str. 3/4

### Wykaz załączników:

#### 1. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy (Kierownik jednostki kontrolowanej), natomiast drugi egzemplarz przekazano Zastępcy Wójta – Kierownik Działu Inwestycji Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

#### Kontrolowany:

  
WÓJT  
Antoni Janusz Piechoski

#### Kontrolujący:

#### Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w składzie:

Paweł Lipiński – 

Ewa Szcześniak – 

Maciej Gałązka – 

Edyta Monika Głuchowska – 

Andrzej Stanisław Jaworski – 

Sławomir Komuda – 

Marzena Lipińska – 

Daniel Piotr Macios – 

Elżbieta Roguska – 

Jakub Samborski – 

#### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Zastępca Wójta,
3. a/a.